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ABSTRACT DEL PROGETTO LINFA

LINFA ha l'obiettivo di aumentare efficienza, efficacia e prevedibilità del processo
di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici all'interno di strutture
organizzative in sanità.

Il progetto si propone di analizzare, studiare, simulare e proporre pratiche
avanzate di gestione logistica basate su modelli di magazzino distribuito in cui,
grazie alla condivisione di informazione ed alla cooperazione, sia possibile evitare
sprechi.

Il sistema introdurrà significativi elementi di innovazione per un sensibile
miglioramento dei processi interni a un reparto, del processo complessivo di
approvvigionamento, del processo di trasferimento da magazzino centrale a
reparti e gestione di transit points.



PROMESSE DEL PROGETTO LINFA

• metodi di analisi predittiva e ottimizzazione
• pratiche avanzate di logistica
• integrazione di flussi di informazione sanitaria e tecnico-

amministrativa
• “magazzino virtuale distribuito”
• abbattimento dei costi e riduzione degli sprechi
• soluzioni innovative basate sulla tecnologia RFID
• gestione tattica della scorta
• supporto alle decisioni a livello micro
• meccanismi ottimizzati e prevedibili di condivisione degli ordini

di trasferimento interno di confezioni o dosi



PROMESSE DEL PROGETTO LINFA

• minimizzare il ricorso a forniture di urgenza
• ridurre la dispersione di scorte e il deterioramento per

scadenza
• elevato livello di prevedibilità e controllo del rischio
• metodologie, pratiche e strumenti di cooperazione
• sviluppo di metodi di previsione e algoritmi di ottimizzazione

integrati in una piattaforma condivisa
• ciclo virtuoso orientato alla gestione efficace ed efficiente dei

farmaci
• prevedibili ricadute significative dal punto di vista della spesa

sanitaria



DINFO-Dipartimento di Ingegneria Informatica
DIEF-Dipartimento di Ingegneria Industriale

POLO LOGISTICO di Livorno

TAGES s.c.
MEMEX s.r.l.
JAEWA
NETSTUDIO (leader partner)

PARTNER DEL PROGETTO

Società private

Budget totale del progetto: 1.235.000 €



OBIETTIVI OPERATIVI E DETTAGLIO ATTIVITÀ

OO.1 - Analisi degli scenari di riferimento e dei requisiti

OO.2 - Definizione delle metodologie ed algoritmi di ottimizzazione

OO.3 - Progettazione e realizzazione del sistema

OO.4 - Validazione del prototipo

OO.5 - Gestione del progetto, disseminazione e raccomandazioni



OO.1 - ANALISI DEGLI SCENARI DI RIFERIMENTO E DEI REQUISITI

Attività 1.1 - Necessità di efficientamento dei processi (POLO LOGISTICO, TAGES)
Attività 1.2 - Requisiti architetturali e funzionali del sistema (POLO LOGISTICO, TAGES, JAEWA, MEMEX, NETSTUDIO)
Attività 1.3 - Identificazione delle classi di dati coinvolte nel processo di ottimizzazione (POLO, TAGES, DINFO, MEMEX)
Attività 1.4 - Definizione degli scenari di riferimento e dei criteri di ottimizzazione per la valutazione degli impatti del
sistema prototipale (POLO LOGISTICO, TAGES, DINFO, MEMEX, DIEF)

D1.1 - Report sui problemi logistici della filiera del farmaco (A1.1)
D1.2 - Risultati dell’analisi dei requisiti del sistema (A1.2)
D1.3 - Report sui tipi di dati coinvolti dal sistema (A1.3)
D1.4 - Definizione degli scenari di riferimento e criteri di ottimizzazione (A1.4)

M1.1 (mese 2) - Verifica della possibilità di introduzione dei singoli problemi evidenziati nella piattaforma
M1.2 (mese 6) - Individuazione delle funzionalità da inserire nella piattaforma
M1.3 (mese 6) - individuazione dei dati da poter utilizzare all’interno della piattaforma
M1.4 (mese 12) - Scelta dei criteri di ottimizzazione e degli scenari di riferimento



OO.2 - DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE ED ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE

Attività 2.1 - Metodi e modelli per la previsione (DINFO, POLO LOGISTICO)
Attività 2.2 - Metodi e modelli per la gestione ottimizzata delle scorte locali (DINFO, POLO LOGISTICO, DIEF)
Attività 2.3 - Analisi e valutazione di modelli di gestione di magazzini virtuali distribuiti (DINFO, POLO LOGISTICO, DIEF)

D2.1 (mese 12) - Report sui metodi di previsione e implementazione prototipale di strumenti per la previsione del
fabbisogno di farmaci.

D2.2 (mese 18) - Report sui metodi di gestione ottimizzata delle scorte e implementazione prototipale di algoritmi per il
supporto alle decisioni.

D2.3 (mese 20) - Report sui metodi di gestione ottimizzata di magazzini virtuali.

M2.1 (attività 2.1 - mese 6) - Analisi preliminare metodi e modelli di previsione del fabbisogno. Verrà prodotto un
report intermedio contenente la descrizione dei principali metodi per la previsione del fabbisogno di farmaci e
dispositivi basato su metodi di analisi di serie storiche, metodi di classificazione automatica e modelli di domanda
farmacologica basati sui protocolli terapeutici.



OO.2 - DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE ED ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE

M2.2 (attività 2.2 – mese 10) - Analisi preliminare metodi e modelli per la gestione ottimizzata delle scorte e
definizione di modelli di simulazione discreta. Verrà prodotto un report intermedio sugli algoritmi per l'ottimizzazione
delle scorte (scorta di sicurezza, emissione ordine, reintegro).

M2.3 (attività 2.1 - mese 12) - Report definitivo sui metodi di previsione e proposta di alcuni modelli e algoritmi
specifici per il contesto analizzato. Saranno anche analizzate alcune tecniche di analisi transitoria per il consumo
farmacologico dei pazienti ricoverati.

M2.4 (attività 2.3 - mese 16) - Report preliminare sui modelli per la gestione ottimizzata di magazzini virtuali distribuiti.

M2.5 (attività 2.2 - mese 18) - Report definitivo sui modelli di gestione delle scorte e proposta di algoritmi in forma
prototipale per l'implementazione di politiche di riordino. Verranno proposti sia metodi di ottimizzazione per il
supporto alle decisioni di reintegro, sia sviluppato un ambiente di simulazione per la verifica della robustezza di queste
tecniche rispetto all'incertezza di alcuni eventi e processi.

M2.6 (attività 2.3 - mese 20) - Report sui modelli per la gestione ottimizzata di magazzini virtuali distribuiti e sviluppo di
modelli sperimentali. Verranno analizzati alcuni contesti di magazzino virtuale e studiate, anche tramite simulazione
numerica, alcune politiche di gestione ottimizzata.



OO.3 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Attività 3.1 - Definizione delle specifiche architetturali del sistema (NETSTUDIO, MEMEX, JAEWA, DINFO)
Attività 3.2 - Definizione delle specifiche funzionali ed operative del sistema (NETSTUDIO, MEMEX, TAGES, DIEF, DINFO)
Attività 3.3 - Realizzazione del prototipo dimostrativo del sistema (NETSTUDIO)

D3.1 (mese 9) - Executable Architecture
D3.2 (mese 16) - Componenti di previsione e ottimizzazione
D3.3 (mese 18) - Sistema integrato

M3.1 (mese 6) - Architectural Design - SSDD
M3.2 (mese 9) - Interface design description - IDD
M3.3 (mese 9) - Software Requirements Specification - SRS
M3.4 (mese 14) - Componenti centrali e di interfaccia utente
M3.5 (mese 16) - Componenti di interfaccia verso RFID
M3.6 (mese 16) - TestSuite
M3.7 (mese 18) - Moduli scaffold
M3.8 (mese 16) - Ambiente di Deployment



OO.4 - VALIDAZIONE DEL PROTOTIPO

Attività 4.1 - Predisposizione dell'ambiente di simulazione (MEMEX, NETSTUDIO, JAEWA, DINFO)
Attività 4.2 - Esecuzione delle simulazioni  e raccolta dati (MEMEX, NETSTUDIO, TAGES, DIEF)
Attività 4.3 - Valutazione dei risultati e degli impatti (MEMEX, POLO LOGISTICO, TAGES)

D4.1 - Valutazione delle performance ed impatti dell'introduzione del sistema

M4.1 - Ambiente di simulazione predisposto con parametrizzazione del sistema prototipale quale attività propedeutica
all’esecuzione delle prove.

M4.2 - Raccolta dati delle prove di simulazione quale attività propedeutica alla valutazione dei risultati ed impatti



OO.5 - GESTIONE DEL PROGETTO, DISSEMINAZIONE E RACCOMANDAZIONI

Attività 5.1 - Gestione amministrativa e tecnica del progetto (TUTTI)
Attività 5.2 - Disseminazione (TUTTI)
Attività 5.3 – Raccomandazioni (TUTTI)

D5.1 (mese 3) - Inception Report
D5.2 (mese 5) - Piano di Disseminazione
D5.3 (mese 6) - Prima Brochure di progetto
D5.4 (mese 13) - Report amministrativo/tecnico di avanzamento del progetto SAL 40
D5.5 (mese 23) – Seconda Brochure di progetto
D5.6 (mese 24) - Raccomandazioni per l'ingegnerizzazione del prodotto finale
D5.7 (mese 24) - Report amministrativo/tecnico di avanzamento del progetto SALDO

M5.1 (mese 11) – realizzazione del 40% di progetto (40% dei costi rendicontati)
M5.2 (mese 24) – realizzazione del 100% di progetto (100% dei costi rendicontati)



CRONOPROGRAMMA



That’s all folks !

www.netstudio.it

www.tages.it


